

**План синхронизации газификации "Южно-Курильский городской округ" в 2021-2025 г.г.
(строительство ГРС, газораспределительных сетей, котельных и тепловых сетей)**

№ п/п	Наименование объекта, адрес	ОБЪЕКТЫ						
		Обязательства ПАО "Газпром"		Обязательства Правительства Сахалинской области				
		ГРС, межпоселковые газопроводы		Внутрипоселковые газопроводы, автономная газификация		Котельные, тепловые сети		
		ГРС/межпоселок	Год ввода	км	Год ввода	Мощность Гкал/ч	Земельный участок	Год ввода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Южно-Курильский городской округ"							
1	пгт.Южно-Курильск, о.Кунашир, мини ТЭЦ	автономная газификация	2023		2023	18,0	определяется	2023
2	с.Кробоаводское, о.Шикотан, котельная	автономная газификация	2025		2025	6,0	определяется	2025
3	с.Малокурильское, о. Шикотан, котельная	автономная газификация	2025		2025	8,0	определяется	2025
4	о.Шикотан, электростанция	автономная газификация	2025		2025	21,5	определяется	2025
	Итого по МО			0,0		53,5		